

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
Zrinsko - Frankopanska 10/2
23000 ZADAR

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Zaključka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije (KLASA: 007-02/22-01/5 URBROJ: 2198-1-86-01-22-2) donesenog na 5. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije održanoj dana 5. rujna 2022. godine, ravnatelj donosi

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE
roba, radova i usluga za 2022. godinu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

0 – REDOVITO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU ZADARSKE ŽUPANIJE

0-1-21-VV	Okvirni sporazum za nabavu radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije	45233141-9	radovi	50.000.000,00	otvoreni	NE	okvirni sporazum		2 godine		
0-2-22-VV	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije	45233141-9	radovi	18.582.514,40	otvoreni	NE	ugovor				Ugovor temeljem okvirnog sporazuma

0-3-22-MV	Nabava soli za posipavanje kolnika	34927100-2	roba	600.000,00	otvoreni	NE	ugovor	III. kvartal	12 mjeseci		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: NOVA NABAVA
-----------	---	------------	------	------------	----------	----	--------	--------------	------------	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

1 – OBNOVE – SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA – ŽUPANIJSKE CESTE

1-1-22-MV	Sanacija kolnika županijske ceste Ž6052, dionica Rodaljice – Brgud, II. faza	45233100-0	radovi	2.358.600,80	otvoreni	NE	ugovor	I. kvartal	60 radnih dana		
1-2-22-MV	Gradnja kolnika županijske ceste Ž6065, dionica Vrana – Radašinovci (Škorobić)	45233100-0	radovi	1.600.000,00	otvoreni	NE	ugovor	III. kvartal	400 radnih dana		
1-3-22-MV	Gradnja raskrižja županijske ceste Ž6007 za gospodarsku zonu Mazija JI	45233100-0	radovi	1.349.698,40	otvoreni	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa općina Poličnik DRUGE IZMJENE I DOPUNE:

											IZMJENA
1-4-22-JN	Gradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6014, Dračevac Ninski – Poljica Brig	45233100-0	radovi	280.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	I. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapaju općina Poličnik i grad Nin
1-5-22-JN	Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6004 od Jaruge do naselja Grbe, II. faza	45233100-0	radovi	226.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	I. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa grad Nin
1-6-22-MV	Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6011 u naselju Smoković	45233100-0	radovi	800.000,00	otvoreni	NE	ugovor	I. kvartal	90 radnih dana		Ugovor sklapa općina Zemunik Donji DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
1-7-22-MV	Rekonstrukcija postojećeg trokrakog raskrižja Ž6004 i Ž6011 u kružno raskrižje u gradu Ninu	45233100-0	radovi	1.029.903,20	otvoreni	NE	ugovor	II. kvartal	120 radnih dana		
1-8-22-JN	Izmještanje autobusnog stajališta uz Ž6007 u naselju Krneza, općina Ražanac	45233100-0	radovi	216.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal	30 radnih dana		
1-9-22-JN	Izgradnja nogostupa u Radovinu Ž6016 i L63055	45233100-0	radovi	499.082,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa općina Ražanac

1-10-22-MV	Rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž6021, Škabrnja - Nadin	45233100-0	otvoreni	3.500.000,00	otvoreni	NE	ugovor	III. kvartal	120 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
------------	---	------------	----------	--------------	----------	----	--------	--------------	-----------------	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

2 – OBNOVE – SANACIJE CESTA/KOLNIKA/ZIDOVA – LOKALNE CESTE

2-1-22-JN	Sanacija kolnika dionice lokalne ceste L63142, Pakoštane	45233100-0	radovi	480.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		
2-2-22-JN	Sanacija kolnika dionice lokalne ceste L63176, Biograd n/m	45233100-0	radovi	480.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-3-22-MV	Sanacija kolnika lokalne ceste L63133 u Medviđi	45233100-0	radovi	2.000.000,00	otvoreni	NE	ugovor	I. kvartal	60 radnih dana		
2-4-22-MV	Sanacija kolnika lokalne ceste L63080, Karin Gornji	45233100-0	radovi	1.060.000,00	otvoreni	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-5-22-MV	Sanacija kolnika lokalne ceste	45233100-0	radovi	800.000,00	otvoreni	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE:

	L63040, Kunovac Kupirovački - Kupirovo										IZMJENA
2-6-22-MV	Sanacija kolnika lokalne ceste L63193, Jovići - Adžići	45233100-0	radovi	1.170.000,00	otvoreni	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-7-22-JN	Sanacija kolnika lokalne ceste L63020, Vlašići - Smokvica	45233100-0	radovi	499.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-8-22-JN	Izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63100, Kali	45233100-0	radovi	280.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa općina Kali
2-9-22-JN	Izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63104 kroz naselje Debeljak	45233100-0	radovi	280.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa općina Sukošan
2-10-22-JN	Sanacija kolnika lokalne ceste L63005 za naselje Košljun (otok Pag) od križanja sa D106	45233100-0	radovi	499.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-11-22-MV	Sanacija kolnika dionice L63146 u naselju Velim, općina Stankovci	45233100-0	radovi	760.000,00	otvoreni	NE	ugovor	IV. kvartal	60 radnih dana		Ugovor sklapa općina Stankovci DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-12-22-JN	Sanacija dijela kolnika dionice L63031 za naselje Deringaj od spoja sa	45233100-0	radovi	440.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA

	D1, općina Gračac										
2-13-22-JN	Sanacija dijela kolnika na lokalnoj cesti L63144 u naselju Vukšić	45233100-0	radovi	335.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal	60 radnih dana		DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
2-14-22-JN	Sanacija oborinske odvodnje na L63168, Put Straže, otok Vir	45233100-0	radovi	391.365,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: NOVA NABAVA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

3 – MOSTOVI

3-1-22-MV	Rekonstrukcija mosta M1 i M2 na L63040 u km 0+300,00 i 1+400,00 – Kunovac Kupirovački	45233100-0	radovi	2.160.000,00	otvoreni	NE	ugovor	I. kvartal	90 radnih dana		
-----------	--	------------	--------	--------------	----------	----	--------	------------	----------------	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

4 - PROJEKTIRANJE

4-1-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju Ž6014, Biljane Donje (Centar za gospodarenje otpadom)	71242000-6	usluga	56.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-2-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju L63012, dionica Donja Suvaja - Begluci	71242000-6	usluga	98.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	I. kvartal			
4-3-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju L63142, Pakoštane	71242000-6	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			
4-4-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju L63176, Biograd	71242000-6	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			
4-5-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju kolnika	71242000-6	usluga	67.850,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA

	L63195 Jovići – Adžići (Starigrad)										
4-6-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju L63039, Babindub – Bibinje (od rotora kod groblja do zavoja na stacionaži 1+300)	71242000-6	usluga	70.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-7-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju dijela kolnika Ž6011 od križanja sa D8 (Murvica)	71242000-6	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-8-22-JN	Projektiranje i geodezija za rekonstrukciju Ž6040 - dionica Tromilja - Zemunik Donji - podvožnjak kod aerodroma	71242000-6	usluga	95.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-9-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju kolnika L63166 u Medviđi od Birkića do Mršića Donjih	71242000-6	usluga	67.100,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-10-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju kolnika L63020, Vlašići - Smokvica	71242000-6	usluga	38.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-11-22-JN	Projektiranje i	71242000-6	usluga	37.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE

	geodezija za sanaciju kolnika L63005 za naselje Košljun (otok Pag) od križanja sa D106										IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-12-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju kolnika L63146 u naselju Velim, općina Stankovci	71242000-6	usluga	45.100,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
4-13-22-JN	Projektiranje i geodezija za sanaciju kolnika na L63031, naselje Deringaj	71242000-6	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: NOVA NABAVAL

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

5 – NADZOR

5-1-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na Ž6007, Mazija (križanje za gospodarsku zonu)	45233100-0	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: BRIŠE SE
5-2-22-JN	Nadzor nad	45233100-0	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE

	izvođenjem radova rekonstrukcije kolnika II faza na Ž6052, Rodaljice - Brgud										IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-3-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova građenja kolnika na Ž6065, Vrana - Škorobić	45233100-0	usluga	180.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	III. kvartal			
5-4-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika na L63020, Vlašići - Smokvica	45233100-0	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			
5-5-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije mostova M1 i M2 na L63040, Kunovac Kupirovečki	45233100-0	usluga	97.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal			
5-6-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije kolnika na L63040, Kunovac Kupirovečki	45233100-0	usluga	38.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-7-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije kolnika na L63142, Pakoštane	45233100-0	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-8-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije kolnika na L63166,	45233100-0	usluga	29.496,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA

	(Donji Mršići) - Medviđa										
5-9-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije kolnika na L63176, Biograd	45233100-0	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	I. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-10-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na L63193, Starigrad	45233100-0	usluga	35.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-11-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolnika L63005 za naselje Košljun (otok Pag) od križanja sa D106	45233100-0	usluga	26.500,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			
5-12-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećeg trokrakog raskrižja Ž6004 i Ž6011 u kružno raskrižje u gradu Ninu	45233100-0	usluga	58.000,00	jed. nab.	NE	ugovor	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-13-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na izmještanju autobusnog stajališta uz Ž6007 u naselju Krneza, općina Ražanac	45233100-0	usluga	11.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			
5-14-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kolnika L63146 u naselju	45233100-0	usluga	28.500,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	IV. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: BRIŠE SE

	Velim, općina Stankovci										
5-15-22-JN	Nadzor nad izvođenjem sanacije dijela kolnika L63031 za naselje Deringaj od spoja sa D1, općina Gračac	45233100-0	usluga	37.500,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	II. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
5-16-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova na dijelu županijske ceste Ž6021, Škabrnja - Nadin	45233100-0	usluga	40.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica	IV. kvartal			
5-17-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije kolnika lokalne ceste L63080 u naselju Karin Gornji	45233100-0	usluga	37.500	jed. nab.	NE	narudžbenica	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: NOVA NABAVA
5-18-22-JN	Nadzor nad izvođenjem radova sanacije oborinske odvodnje na L63168, Put Straže, otok Vir	45233100-0	usluga	30.000,00	jed. nab.		narudžbenica	III. kvartal			DRUGE IZMJENE I DOPUNE: NOVA NABAVA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

6 – OPĆI RASHODI

6-1-22-JN	Uredski materijal	30192000-1	roba	15.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
6-2-22-JN	Literatura	22200000-2	roba	10.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
VN-2-19	Električna energija	09310000-5	roba	30.000,00	otvoreni	DA	ugovor				Nabavu provodi ŽŽ
VN-1-19	Motorni benzin i diesel gorivo	09310000-3	roba	70.000,00	otvoreni	DA	ugovor				Nabavu provodi ŽŽ
6-3-22-JN	Sitni inventar	39300000-5	roba	20.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
6-4-22-JN	Auto - gume	34351100-3	roba	30.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
VN-2-20	Usluge telefona	64200000-8	usluga	40.000,00	otvoreni	DA	ugovor				Nabavu provodi ŽŽ
6-5-22-JN	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme	5080000-3	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				
6-6-22-JN	Usluge održavanja službenih vozila	50112200-5	usluga	50.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
6-7-22-JN	Usluge promidžbe i informiranja	79341000-6	usluga	90.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
6-8-22-JN	Usluge vještačenja	71000000-8	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
6-9-22-JN	Računalne usluge	72000000-5	usluga	130.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				

6-10-22-JN	Usluge čišćenja i pranja	90919200-4	usluga	25.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
VN-3-18	Osiguranje službenih vozila	66510000-8	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				Nabavu provodi ZŽ
VN-3-18	Osiguranje imovine (ceste)	66510000-8	usluga	87.570,00	jed. nab.	NE	ugovor				Nabavu provodi ZŽ
VN-3-18	Osiguranje zaposlenih	66510000-8	usluga	27.500,00	otvoreni	DA	ugovor				Nabavu provodi ZŽ
6-11-22-JN	Sistematski pregled djelatnika	85100000-0	usluga	20.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

7 – NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE

7-1-22-JN	Računala i računalna oprema	30230000-0	usluga	10.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
7-2-22-JN	Licence	48000000-8	usluga	3.438,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				
7-3-22-JN	Implementacija programa za analitičko praćenje naplate naknade za ceste	72212780-0	usluga	30.000,00	jed. nab.	NE	narudžbenica				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

8 – OSTALI NESPOMENUTI RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

8-1-22-JN	Održavanje treptaća	50232200-2	radovi	160.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA
8-2-22-JN	Ugradnja usporivača prometa	45233290-8	usluga	100.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				
8-3-22-JN	Popravak i održavanje uzdužnih i poprečnih pukotina	45233290-8	radovi	225.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				DRUGE IZMJENE I DOPUNE: IZMJENA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	CPV oznaka	Vrsta	Procijenjena vrijednost nabave (kn)	Vrsta postupka	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU	Napomena

9 – GEODETSKI ELABORATI IZVEDENOG STANJA CESTE

9-1-22-JN	Snimak izvedenog stanja za uknjižbu cesta	71355000-1	usluga	198.000,00	jed. nab.	NE	ugovor				
-----------	--	------------	--------	------------	-----------	----	--------	--	--	--	--

RAVNATELJ:
Branko Kutija, dipl. ing.